



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2565 -31 มี.ค.2566)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โทร ๐๔๓-๗๖๒๓๖๓ ต่อ ๑๖
ที่ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และบริหารจัดการงบประมาณ ในการดำเนินการรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๗ โครงการ

๑.๑. โครงการที่เนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑

๑.๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔

๑.๓. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๕

๒. งบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน

๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ เบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือนแรก เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไปแล้ว จำนวน ๕๔๕,๕๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๔

๒.๒ งบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรก จำนวน ๔๗๔,๔๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๑

เห็นควร แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางเว็บไซต์ <http://www.mkarea๓.go.th/> ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิไลวรรณ ชินกร)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.

(ปัญญาสาร มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

ครั้งที่ ๑ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมา ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ	นายศิขริน แสนทา	๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๘๐	๙๖๓๒๐	<p>วิธีดำเนินการ</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และความปลอดภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ โดยมีกิจกรรมดังนี้</p> <p>๑. การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ โดยการจัดอบรมผู้เข้าร่วมอบรมฯ ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ใน สพป.มค.๓ (รูปแบบออนไลน์)</p> <p>๒. การติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบาก ด้อยโอกาส ประสบเหตุ ปัญหา</p>	<p>๑. ระบบ MOE Safety Center ที่ใช้ในการแจ้งเหตุล้มไม่ สามารถเข้าใช้งานได้</p> <p>๒. สถานการณ์โควิด ทำให้การลงพื้นที่ แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ยากลำบากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดในการปกป้อง คุ้มครองต่อ สถานการณ์ที่เกิด ขึ้นกับผู้เรียน ครู และบุคลากร</p>	<p>๑. การสร้างความเข้าใจในการแจ้งเหตุ ในระบบ MOE Safety Center ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในระบบ MOE Safety Center และให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย</p> <p>๒. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้ให้เบอร์โทรสายด่วนในการแจ้งเหตุเพื่อความปลอดภัยเมื่อมีเหตุไม่ปลอดภัย</p> <p>๓. การป้องกันมีมาตรการให้การป้องกันขณะลงพื้นที่ในการให้การช่วยเหลือ</p>	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>พฤติกรรม เสี่ยงออกกลางคันและ สุขภาพจิตของผู้เรียน ดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา</p> <p>๓. การดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีจะมี การประกวดโรงเรียนต้นแบบ สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety center</p> <p>๔. การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเข้ารับ การประกวดและรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๕. กิจกรรมประชุมเครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)</p> <p>๖. กิจกรรมพัฒนางานสถานักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>๑. โรงเรียนในสังกัดลงทะเบียนเข้า ใช้งานเข้าระบบ MOE Safety Center จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน ครบ ๑๐๐%</p> <p>๒. โรงเรียนในสังกัดดำเนินประกาศฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะ</p>			

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>ทำงานฯ จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน ครบ ๑๐๐%</p> <p>๓. ผลการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มีความพร้อมใน ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับดีมาก จำนวน ๑๒๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๒ และระดับดี จำนวน ๒๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗</p> <p>เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) และมีความปลอดภัยจาก ภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ</p>			
๒	โครงการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทาง การศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียน ทุกคน	นางสาวสุภา วดี แสน ภักดี	๕๐,๐๐๐	๘,๗๓๘	๔๑,๒๖๒	<p>กิจกรรมที่ ๑.ประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียน วิธีดำเนินการ ๑.แจ้งประกาศนโยบายและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖ ให้โรงเรียน ในสังกัดเพื่อให้การดำเนินการรับ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไป</p>	<p>การจัดประชุม คณะกรรมการรับ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีความล่าช้า เนื่องจากต้องรอคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ รับนักเรียนจาก คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด</p>	<p>สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม ควร ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับนักเรียน อย่างรวดเร็ว</p>	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และเพื่อเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันตามปฏิทินการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓</p> <p>๒.โรงเรียนส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p> <p>๓. โรงเรียนส่งแบบสำรวจแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p> <p>๔.โรงเรียนส่งแบบสำรวจเขตพื้นที่บริการ</p> <p>๕.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p> <p>๖. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p> <p>๗. ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่</p>			

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>การศึกษา ให้สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคามให้ความเห็นชอบ ๘. โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียน ตามปีปฏิทินที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด</p> <p>ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๑ ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่ บริการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้เข้าระบบการศึกษาที่มี คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประชุม คณะกรรมการกองทุนสานฝันปันรัก ๆ เพื่อระดมทรัพยากรช่วยเหลือ นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และอยู่ในสภาวะยากลำบาก</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. นักเรียนที่อยู่ในสภาวะ ยากลำบาก ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือ</p> <p>๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง</p>	<p>๑. ไม่มีงบประมาณ ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่อยู่ในสภาวะ ยากลำบาก</p> <p>๒. งบประมาณจาก การระดมทรัพยากร</p>	<p>๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริม สนับสนุน ใน การจัดหางบประมาณในการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ ในสภาวะยากลำบาก ด้อย โอกาสทางการศึกษา</p>	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>ทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีภาคเครือข่ายที่ช่วยกันระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในการขับเคลื่อนการดำเนินการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน</p> <p>๔. สำนวจนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ด้อยโอกาสทางการศึกษา และมีความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน มีนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเงินกองทุนสานฝันปันรักฯ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสบวาทภัย จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท - ประสบอัคคีภัย จำนวน ๘ ราย ๕ ครอบครัว เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท - ถูกทอดทิ้ง จำนวน ๒ ราย เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - มอบทุนให้นักเรียนยากจน จำนวน ๕ ราย เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ 	<p>เพื่อการศึกษาที่มีจำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>๓. นักเรียนบางคนมีปัญหาในด้านการปรับสภาพทางสังคม ทำให้เด็กไม่ยอมที่จะเรียนต่อ</p>	<p>๒. มีการดำเนินงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร่วมกับกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือนักเรียน</p>	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>บาท</p> <p>๕. ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน จำนวน ๒ ราย ให้เด็กกลับเข้าสู่การศึกษาในทุกรูปแบบ</p> <p>๖. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กกลับเข้าสู่การศึกษา</p> <p>๗. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน</p> <p>๘. มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี</p>			
๓	โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูปฐมวัย	นางทิพย์วิมล ดวงเวียงคำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔	โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑	นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๕	โครงการพัฒนา หลักสูตรและการ เรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๖	โครงการพัฒนา สมรรถนะการอ่าน ขั้นสูงสำหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และการพัฒนา ศักยภาพความฉลาด รู้ ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และ ความฉลาดรู้ด้าน คณิตศาสตร์ให้ พร้อมรับการ ประเมิน PISA	นางสาว อุษณีย์ ดวง พรม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๗	โครงการ พัฒนาการจัดการ เรียนรู้สู่การพัฒนา พหุปัญญาของ ผู้เรียนผ่าน กระบวนการ จัดการเรียนรู้เชิง รุก : Active Learning	นายยุทธพงษ์ ศรีวีรวงษ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๘	โครงการ พัฒนาการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	นางวันนิภา วิจิต	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๙	โครงการการ พัฒนาสมรรถนะ ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษด้าน การจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารที่ ส่งเสริมทักษะการ ฟัง พูด สำหรับ นักเรียนด้วย รูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)	นางสุมาลี มาลาหอม.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการส่งเสริม อัจฉริยะภาพ วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์	นายอาทิตย์ กลิ่นกสิกรรม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๑๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม	นายจเด็จ ทศวงษา นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๑๒	โครงการขับเคลื่อน ศาสตร์พระราชาสู่ สถานศึกษา สร้าง ความเข้มแข็งการ น้อมนำหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติที่ ยั่งยืน	นางวิไลพร บุตรภักดี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๑๓	โครงการ ศิลปหัตถกรรม นักเรียน	นางวัฒนิภา วิจิต	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	<u>วิธีดำเนินงาน</u> ๑.จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒.จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา	งบประมาณ น้อยไม่ เพียงพอสำหรับการ ดำเนินกิจกรรม	ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเพิ่มใน ปีงบประมาณต่อไป	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามแข่งขันฯ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ , หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>โรงเรียนที่เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑๙ กิจกรรม</p> <p>ผลการแข่งขัน</p> <p>๑.ได้รับเหรียญทองระดับชาติ จำนวน ๑๔๒ กิจกรรม</p> <p>๑.๑ชนะเลิศ ๓ กิจกรรม</p> <p>- ๑.๒ รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ จำนวน ๒ กิจกรรม</p> <p>๑.๓-รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๕ กิจกรรม</p> <p>๒. เหรียญเงิน ๔๑ กิจกรรม</p> <p>๓. -เหรียญทองแดง ๒๖ กิจกรรม</p>			

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
๑๔	โครงการนิเทศ การศึกษาเพื่อ เร่งรัดการยกระดับ คุณภาพการศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	นางสุมาลี มาลาหอม.	๘๐,๐๐๐	๓๔,๕๙๘	๔๕,๔๐๒	<p>วิธีดำเนินงาน</p> <p>๑.จัดทำแผนนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และดำเนินการนิเทศประจำภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๕ ทั้งภารกิจหลักและ ภารกิจเฉพาะโครงการ</p> <p>๒.สรุปผลนิเทศประจำภาคเรียน ที่ ๒ / ๒๕๖๕</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.จากการนิเทศ ติดตาม และการ ประเมินการเตรียมความพร้อมการ จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนภายในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ มหาสารคาม เขต ๓ สรุปได้ ดังนี้ ๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีความพร้อมในการจัดการ เรียนการสอน Active Learning มี ครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน ๑,๐๓๑ คน จัดการเรียนการสอน Active Learning จำนวน ๙๔๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๖๕ ๒. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มี ความพร้อมในด้านความปลอดภัยใน</p>	๑.ระยะเวลาในการ นิเทศ ติดตามมีจำกัด ๒.ได้รับจัดสรรง ประมาณสำหรับนิเทศ น้อย	๑. การจัดการเรียนการ สอนเชิงรุก (Active Learning) ในแต่ละครั้งตั้งมี ตัวชี้วัดตรวจสอบว่าเป็น Active Learning หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เรียน ๑. ได้คิด ๒.ลงมือทำ ๓. นำเสนอ และ ๔.นำไป ประยุกต์ใช้ และควรมีการ ต่อยอดจากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน Active Learning โดยสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา อาจจะจัด ประกวด Best Practice การจัดการเรียนการสอน Active Learning ที่ประสบ ความสำเร็จ	๒. โรงเรียนควรให้ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยในโรงเรียน มากขึ้น และสร้างควม ตระหนักถึงภัยด้านยาเสพติด และภัยด้านเทคโนโลยี มากขึ้น ๓. โรงเรียนควร จัดทำข้อมูลสารสนเทศ	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมา ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>สถานศึกษา ระดับดีมาก จำนวน ๑๒๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๒ ระดับดี จำนวน ๒๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗ ๓. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีความพร้อมในด้านโอกาสทางการศึกษา ระดับดีมาก จำนวน ๑๒๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๔ ระดับดี จำนวน ๒๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๓ ๔. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีความพร้อมในการนำคลิปการสอน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน ๑,๐๓๑ คน นำคลิปการสอนใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๘ อภิปรายผล จากการนิเทศ ติดตาม และการประเมินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่</p>		<p>นักเรียนไว้เพื่อเป็นข้อมูลในด้านต่างๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมีบางโรงเรียนที่มีอุปกรณ์ชำรุด ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีการศึกษา ควรตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ๔. โรงเรียนได้ดำเนินการนำคลิปการสอน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๖๘ ตอน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งโดยตรง และบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาอื่น ๆ โดยเน้นที่วัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการให้ผู้เรียนรู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักชาติ กษัตริย์ และท้องถิ่นตนเอง ตลอดจนให้ผู้เรียนชวนผู้ปกครองได้ร่วมชมคลิป The Diary ไป</p>	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน Active Learning โรงเรียนมีความปลอดภัย โรงเรียนมีความพร้อมในด้านโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมในการนำคลิปการสอน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน</p> <p>๒.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพ โรงเรียนดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามระเบียบการจัดสอบและสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ</p>		<p>ด้วยกันด้วย</p> <p>๓.ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายการ</p>	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ผู้เรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต			
๑๕	โครงการ “วิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพ.ม.ค.๓”	นางสาวอุษณีย์ ดวงพรหม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๑๖	โครงการ “พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Assessment for Learning)	นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการส่งเสริม และพัฒนากิจการ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖	นายศรีณีย์ พงศ์ คุ่มวงศ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๑๘	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	นางสาวณภัค ริดา ไสวงาม	๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	วิธีการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ ได้ แจ้งให้โรงเรียนสังกัดส่งผลงานเข้า ร่วมประกวดฯ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกผลงาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ส่งผลงานของโรงเรียนไปยังกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงาน มีโรงเรียนในสังกัดที่ส่งเอกสาร ประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านสำโรงห้วยนาโนน จันทร์หอม ๒. โรงเรียนบ้านเลิงใต้ ๓. โรงเรียนบ้านหนองแวง ๔. โรงเรียนบ้านโนนจั่วหินแห้งศรี เชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						๕. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ ๒๐๙ ๖. โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดี ประชาสรรค์ ๗. โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ๘. โรงเรียนบ้านปลาเดียดปลาบัด สำโรง ๙. โรงเรียนบ้านหนองโดน ๑๐. โรงเรียนบ้านวังจาน ๑๑. โรงเรียนบ้านคอนกลอยหนอง ยาง ๑๒. โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดี ประชาสรรค์ ๑๓. โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์หนอง กุงใต้วิทยา			
๑๙	โครงการสร้างความ เข้าใจนโยบายสู่ การปฏิบัติ จัดทำ แผนและติดตาม รายงานผลการ บริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางปทุมษา ท่ามา	๑๖๔,๔๙๓	๑๖๔,๔๙๓	-	วิธีการดำเนินงาน ๑. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>เดือนแรกของปีงบประมาณ</p> <p>๕.รับการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ในระบบ e-MES</p> <p>๖.รับการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.,มีทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เผยแพร่แก่สาธารณชน</p>			

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมา ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>๓. รับการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านระบบ e-MES รอบ ๖ เดือนแรก ได้คะแนน ๔.๔๒ ระดับดีเยี่ยม</p> <p>๖. รับการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๗. นำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)_ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๓๒โครงการ</p>			
๒๐	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	<p>วิธีดำเนินงาน</p> <p>๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับครูและผู้รับผิดชอบงานนักเรียนยากจน</p>	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>ยากจนพิเศษในสังกัดทุกโรงเรียนผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖</p> <p>๒. ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (amss++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(smss)</p> <p>๒.พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา</p> <p>๓.ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกโรงเรียน</p>			

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการตรวจสอบ ภายใน	นางธัญญ์ รัตน์ พิมพา ภรณ์	๒๐,๐๐๐	๔,๗๗๙	๑๕,๒๒๑	<p>วิธีดำเนินการ</p> <p>๑. ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ การเงิน การบัญชีของ โรงเรียนในสังกัด</p> <p>๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หลักฐานการจ่าย</p> <p>๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <p>๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา</p> <p>๓. งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน (เงิน อุดหนุนรับจาก อปท.)</p> <p>๓.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตาม นโยบายของคณะรัฐมนตรี)</p>	โรงเรียนเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน บัญชีและพัสดุ บ่อยครั้งทำให้การ ปฏิบัติงานไม่มีความ ต่อเนื่อง และ ผู้ปฏิบัติงานเดิมไม่ส่ง มอบงานที่เป็นปัจจุบัน ให้กับผู้รับผิดชอบ ต่อไป	ไม่มี	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>๔. ให้ความรู้แนะนำ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p>			
๒๒	โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา	นางวิไลพร บุตรภักดี	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๔,๑๐๐	<p>วิธีดำเนินการ</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่</p>	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานให้ครบทุกกิจกรรมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการใช้งานระบบ e-SAR สพฐ. การจัดทำข้อมูลสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ สำหรับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. จากการดำเนินการกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน ๑๓๖ คน</p> <p>๒. จากการดำเนินการกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ</p>			

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						สถานศึกษา และการใช้งานระบบ e-SAR สพฐ. การจัดทำข้อมูลสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ สำหรับผู้บริหารและครู ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีครูผู้สอน และผู้บริหารได้รับการอบรมดังกล่าว จำนวน ๒๙๐ คน			
๒๓	โครงการระบบคลัง สื่อเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Content Center)	นายจเด็จ ทัตวงษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน แรก	ยังไม่ได้ดำเนินการใน รอบ ๖ เดือนแรก	ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก	
๒๔	โครงการการ พัฒนา ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง	๒๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	วิธีดำเนินการ ๑.จัดประชุมคณะกรรมการ ก. ต.ป.น. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก. ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุมโกลด์มี	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา	นางสาวสุด คินี ศิริงาม	๘๐,๐๐๐	๗๓,๔๐๐	๖,๖๐๐	<p>วิธีดำเนินงาน</p> <p>๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด</p> <p>๒. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด</p> <p>๓. ประชุมนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓</p> <p>๒. การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบายและข้อราชการ ให้ บุคลากร เข้าใจ ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คุณภาพ ตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด</p>	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>๓. การประชุมนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ “พุธเช้า ข้าว สพฐ.” ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กร รับทราบนโยบาย มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร กับ สพฐ.</p>			
๒๖	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ยุคดิจิทัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	นางธนพร เคลือบสกุล	๘๓,๕๘๗	๕๓,๕๘๗	๓๐,๐๐๐	<p>วิธีการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ ๒. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ๓. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา ๔. จัดอบรม โดยการบรรยายและอภิปราย ๕. ประเมินผลการดำเนินงาน ๖. รายงานผลการดำเนินงาน <p>ผลการดำเนินงาน</p>	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						<p>๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานและ ผู้เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู (ว PA) ได้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู (ว PA)</p>			
๒๗	โครงการ บริหารงานบุคคล เพื่อประสิทธิภาพ ขององค์กรสู่ยุค ดิจิทัล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	นางฉัตรวิ ภรณ์ สตา นิคม	๕๑,๙๒๐	๒๖,๙๒๐	๒๕,๐๐๐	<p><u>วิธีดำเนินงาน</u></p> <p>๑.สรรหาพนักงานราชการจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง</p> <p>๒.ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>๑. สรรหาบุคลากรที่เพื่อบรรจุ เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๖ อัตรา เป็นไปด้วยความโปร่งใส</p>	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ณ	งบประมาณ ณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ม ๒๕๖๖)	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ โอนเงินเดือน			
		รวมทั้งสิ้น	๑,๐๒๐,๐๐๐	๕๔๕,๕๙๕	๔๗๔,๔๐๕				
		ร้อยละ	๑๐๐	๕๓.๔๙	๔๖.๕๑				